

RentIt

Del hvad du har. Lej hvad du behøver.

Platform til privat udlejning af genstande.

Bilag 9 - Logbog

Titelblad

Projekt titel: RentIt

Projekt periode: 23.03.2026 - 29.04.2026

Skole: Technical Education Copenhagen (TEC) EUX

Uddannelse: Data og Kommunikation Uddannelse

Hovedvejleder: Flemming Sørensen

Hold: 1205hf26046xp

Deltagere: Chanakya Joshi, Subarna Gurung og Marko Dankovich

INDHOLD

Logbog.....	1
Mandag 23-03-2026.....	1
Tirsdag 24-03-2026.....	1
Onsdag 25-03-2026.....	2
Torsdag 26-03-2026.....	2
Fredag 27-03-2026.....	2
Mandag 06-04-2026.....	3
Tirsdag 07-04-2026.....	3
Onsdag 08-04-2026.....	3
Torsdag 09-04-2026.....	4
Fredag 10-04-2026.....	4
Mandag 13-04-2026.....	4
Tirsdag 14-04-2026.....	5
Onsdag 15-04-2026.....	5
Torsdag 16-04-2026.....	5
Fredag 17-04-2026.....	6
Mandag 20-04-2026.....	6
Tirsdag 21-04-2026.....	6
Onsdag 22-04-2026.....	7
Torsdag 23-04-2026.....	7
Fredag 24-04-2026.....	7
Mandag 27-04-2026.....	8
Tirsdag 28-04-2026.....	8
Onsdag 29-04-2026.....	8

Logbog

Logbogen er ført løbende gennem hele projektforsløbet og indeholder en dagbog fra hvert gruppemedlem. Den dokumenterer hvad vi har arbejdet på, hvilke beslutninger vi har truffet undervejs og hvilke udfordringer vi har stødt på. Der er ingen logbog for uge 14 pga. påskeferien.

Mandag 23-03-2026

Chanakya - Første dag på projektet. Vi mødtes som gruppe på Discord og snakkede om hvad vi gerne ville bygge. Jeg kom med ideen om en udlejningsplatform og vi diskuterede hvad systemet skulle kunne. Begyndte at skrive noter til kravspecifikationen.

Marko - Første projektdag. Holdt møde med gruppen på Discord hvor vi brainstormede på projektideen. Diskuterede hvilke funktioner der er nødvendige og hvad der er realistisk at nå. Begyndte at tænke over hvilke teknologier vi skulle bruge.

Subarna - Startede projektet med et gruppemøde på Discord. Vi brainstormede og blev enige om at bygge en udlejningsplatform. Begyndte at tænke over databasestruktur og hvilke modeller vi ville få brug for.

Tirsdag 24-03-2026

Chanakya - Fortsatte arbejdet med kravspecifikationen. Begyndte at skrive indledning og problemformulering. Diskuterede med gruppen hvad systemets afgrænsninger skulle være.

Marko - Arbejdede på kravspecifikationen sammen med gruppen. Fokuserede på at beskrive aktørerne i systemet og hvad de skal kunne. Diskuterede use cases med Chanakya og Subarna.

Subarna - Arbejdede på kravspecifikationen. Fokuserede på de tekniske krav til backend og database. Begyndte at skitsere hvordan databasestrukturen kunne se ud.

Onsdag 25-03-2026

Chanakya - Arbejdede videre på kravspecifikationen. Lavede wireframes for de vigtigste sider i applikationen, forside, login, browse og dashboard. Diskuterede designet med gruppen.

Marko - Fortsatte med kravspecifikationen. Arbejdede på use case beskrivelserne og sikkerhedskravene. Fik feedback fra gruppen på hvad der manglede.

Subarna - Arbejdede på de funktionelle krav i kravspecifikationen. Fokuserede på at beskrive lejeflowet og admin-godkendelsesprocessen præcist. Diskuterede databaserelationer med Marko.

Torsdag 26-03-2026

Chanakya - Færdiggjorde wireframes og tilføjede dem til kravspecifikationen. Lavede GANTT diagrammet som viser den estimerede tidsplan for projektet. Gennemgik kravspecifikationen for fejl og mangler.

Marko - Hjalp med at gennemgå kravspecifikationen og rettede til. Arbejdede på at beskrive ikke-funktionelle krav og testbetingelser. Diskuterede tidsplanen med gruppen.

Subarna - Gennemgik kravspecifikationen og tilføjede detaljer til de tekniske krav. Fokuserede på sikkerhedsafsnittet og beskrev hvordan JWT og password hashing skal fungere.

Fredag 27-03-2026

Chanakya - Afleverede kravspecifikationen og fik feedback fra vejlederen om hvad der skal forbedres. Noterede alle punkter der skal rettes til og delte dem med gruppen. Planlagde hvad vi skal arbejde på efter påskeferien.

Marko - Kravspecifikationen blev afleveret. Gennemgik feedbacken fra vejlederen sammen med gruppen. Diskuterede hvad der skal prioriteres når vi kommer tilbage efter påske.

Subarna - Afleverede kravspecifikationen. Modtog feedback og noterede hvad der skal rettes. Begyndte mentalt at planlægge hvordan backend skal struktureres når vi starter udviklingen.

(Påskeferie - uge 14 - ingen logbog)

Mandag 06-04-2026

Chanakya - Tilbage efter påskeferien. Mødtes med gruppen på Discord og gennemgik feedbacken fra vejlederen. Begyndte at rette kravspecifikationen til baseret på kommentarerne.

Marko - Første dag tilbage efter påske. Holdt møde med gruppen og gennemgik hvad der skal rettes i kravspecifikationen. Begyndte at sætte GitHub repository op til projektet.

Subarna - Tilbage fra påskeferie. Gennemgik feedback på kravspecifikationen med gruppen. Begyndte at sætte backend projektet op i Visual Studio med ASP.NET Core og Entity Framework.

Tirsdag 07-04-2026

Chanakya - Arbejdede på at rette kravspecifikationen til. Tilføjede manglende detaljer til use case beskrivelserne og opdaterede wireframes baseret på feedbacken.

Marko - Hjalp Subarna med at sætte backend strukturen op. Begyndte at arbejde på de første modeller i C#. Testede at projektet kunne bygge og køre.

Subarna - Satte backend strukturen op med controllers, services og repositories. Oprettede de første modeller - ApplicationUser, Item og Loan. Satte Entity Framework migrering op.

Onsdag 08-04-2026

Chanakya - Færdiggjorde rettelserne til kravspecifikationen og afleverede den endelige version. Begyndte at sætte Angular projektet op og oprettede de første komponenter - login, register og navbar.

Marko - Kravspecifikationen blev afleveret endeligt i dag. Fortsatte med at arbejde på backend modellerne og hjalp Subarna med at sætte databasen op via Docker Compose.

Subarna - Afleverede den endelige kravspecifikation. Fortsatte med backend - satte databaseforbindelsen op og kørte den første migrering. Begyndte at arbejde på AuthController med register og login endpoints.

Torsdag 09-04-2026

Chanakya - Arbejdede videre på Angular frontend. Satte routing op og lavede de første sider - landingsside og login. Begyndte at style komponenterne.

Marko - Testede de første API endpoints i Swagger og Postman. Fandt et par fejl i AuthController og rapporterede dem til Subarna. Begyndte at arbejde på Item modellen og controller.

Subarna - Arbejdede på AuthController og rettede de fejl Marko fandt under testning. Implementerede JWT token generering og refresh token logik. Testede login og register endpoints.

Fredag 10-04-2026

Chanakya - Forbandt Angular login komponenten med backend API'et. Implementerede HTTP interceptor til automatisk at tilføje JWT token til alle API kald. Testede at login fungerede end-to-end.

Marko - Arbejdede på ItemController og testede endpoints i Postman. Verificerede at autentificering fungerede korrekt - at beskyttede endpoints returnerer 401 uden token.

Subarna - Arbejdede på Item modellen og oprettede de første CRUD endpoints til items. Implementerede admin godkendelsesflowet så nye opslag automatisk får status Pending.

Mandag 13-04-2026

Chanakya - Arbejdede på browse komponenten i Angular. Implementerede filtrering på kategori og søgning på titel. Begyndte at style browse siden så den ligner wireframes.

Marko - Testede item endpoints grundigt. Verificerede at kun admin kan godkende og afvise opslag. Begyndte at arbejde på Loan modellen og controller.

Subarna - Arbejdede på LoanController og implementerede lejeforespørgselsflowet. Oprettede endpoints til at oprette, acceptere og afvise lejeforespørgsler. Implementerede statuslogikken for lån.

Tirsdag 14-04-2026

Chanakya - Fortsatte med frontend. Arbejdede på item detaljesiden og booking komponenten. Forbandt frontend med item og loan endpoints fra backend.

Marko - Testede loan endpoints og fandt et par problemer med statusopdateringer. Diskuterede løsningen med Subarna og hjalp med at rette dem.

Subarna - Rttede de fejl Marko fandt i LoanController. Begyndte at implementere brugerscore systemet - oprettede ScoreHistory modellen og logikken for scoreændringer.

Onsdag 15-04-2026

Chanakya - Arbejdede på bruger dashboard i Angular. Implementerede "Mine opslag", "Mine lejeforespørgsler" og "Mine aktive lejemål" sektionerne. Begyndte at arbejde på admin panelet.

Marko - Testede score systemet og verificerede at scoreændringer gemmes korrekt i databasen. Hjalp med at forbinde dashboard endpoints til frontend.

Subarna - Fortsatte med score systemet og implementerede de automatiske baggrundstjenester - særligt AutoMarkLoansLateService der automatisk markerer forsinkede lån og trækker point.

Torsdag 16-04-2026

Chanakya - Arbejdede på admin panelet i Angular. Implementerede godkendelseskøen for nye opslag og brugeroversigten. Begyndte at arbejde på notifikationssystemet i frontend.

Marko - Testede baggrundstjenesterne og verificerede at de kørte korrekt. Hjalp med at teste notifikationsendpoints og rapporterede observationer til Subarna.

Subarna - Implementerede notifikationssystemet med SignalR. Oprettede NotificationHub og forbandt det til de relevante events i systemet som lånegodkendelser og statusændringer.

Fredag 17-04-2026

Chanakya - Forbandt SignalR notifikationer til Angular frontend. Implementerede realtidsnotifikationer så brugeren modtager beskeder øjeblikkeligt. Arbejdede på chat komponenten.

Marko - Testede SignalR forbindelsen og verificerede at notifikationer modtages korrekt i realtid. Hjalp med at debugge forbindelsesproblemer mellem frontend og SignalR hub.

Subarna - Arbejdede på chat systemet med SignalR - implementerede LoanChatHub og DirectChatHub. Oprettede endpoints til at sende og hente beskeder.

Mandag 20-04-2026

Chanakya - Arbejdede på rapporten og dokumentationen. Begyndte at skrive produktrapporten og samle alle diagrammer og wireframes. Fortsatte med at forbedre styling i frontend.

Marko - Fortsatte med at teste systemet end-to-end. Testede chat funktionen og verificerede at beskeder sendes og modtages korrekt. Noterede resterende fejl og mangler.

Subarna - Arbejdede på tvistesystemet - implementerede DisputeController og logikken for at åbne og håndtere tvister. Begyndte at arbejde på bødesystemet.

Tirsdag 21-04-2026

Chanakya - Arbejdede på verifikationssystemet i Angular - implementerede upload af identitetsdokumenter og verifikationsstatus visning på brugerprofilen. Fortsatte med rapportskrivning.

Marko - Testede tvistesystemet grundigt. Verificerede at begge parter kan uploade bevisbilleder og at admin kan afgive en dom. fandt og rapporterede et par edge cases til Subarna.

Subarna - Færdiggjorde bødesystemet og FineController. Implementerede VerificationRequestController og logikken for identitetsverifikation. Rttede de fejl Marko fandt i tvistesystemet.

Onsdag 22-04-2026

Chanakya - Implementerede rapporteringssystemet i Angular - brugere kan nu rapportere andre brugere, opslag og beskeder. Arbejdede på appeal komponenten i frontend. Fortsatte med produktrapporten.

Marko - Testede verifikationssystemet og bødesystemet end-to-end. Verificerede at admin kan godkende og afvise verifikationsanmodninger. Begyndte at udarbejde testrapporten.

Subarna - Havde problemer med at merge backend kode - løste konflikter i GitHub der opstod da flere features var udviklet sideløbende på separate branches. Brugte det meste af dagen på at løse disse konflikter korrekt uden at ødelægge eksisterende funktionalitet.

Torsdag 23-04-2026

Chanakya - Arbejdede på support chat komponenten i Angular og forbandt den til SupportChatHub via SignalR. Implementerede brugerblokeringssystemet i frontend. Fortsatte med procesrapporten.

Marko - Fortsatte med testrapporten. Testede rapporteringssystemet og appeal systemet grundigt. Verificerede at admin modtager og kan behandle alle typer indberetninger korrekt.

Subarna - Fortsatte med at løse merge konflikter og stabilisere backend efter sammenlægningen af branches. Implementerede SupportChatHub og de resterende baggrundstjenester - AutoCloseInactiveSupportThreadsService og AutomaticUnbanService.

Fredag 24-04-2026

Chanakya - Færdiggjorde alle frontend komponenter og lavede en samlet gennemgang af brugeroplevelsen. Rettede mindre styling fejl og sikrede at alle sider fungerede korrekt på tværs af de forskellige brugerroller. Fortsatte med rapportskrivning.

Marko - Udførte en samlet end-to-end test af hele systemet og dokumenterede resultaterne i testrapporten. Testede alle SignalR hubs og verificerede at realtidskommunikation fungerede stabilt.

Subarna - Backend er nu stabil efter merge. Udførte en samlet gennemgang af alle endpoints og verificerede at systemet kørte korrekt i Docker Compose miljøet. Begyndte at hjælpe med rapportskrivning.

Mandag 27-04-2026

Chanakya - Fokuserede på at færdiggøre procesrapporten. Gennemgik alle afsnit og sikrede at indholdet er komplet og korrekt. Tilføjede de manglende afsnit om verifikationssystemet, rapporteringssystemet og support chat.

Marko - Færdiggjorde testrapporten og tilføjede den som bilag til produktrapporten. Gennemgik produktrapporten for fejl og mangler og rettede til.

Subarna - Hjalp med at gennemgå og færdiggøre begge rapporter. Sikrede at alle tekniske beskrivelser er præcise og stemmer overens med hvad der faktisk er implementeret i koden.

Tirsdag 28-04-2026

Chanakya - Sidste gennemgang af procesrapporten inden aflevering. Sikrede at alle bilag er vedlagt og at indholdsfortegnelsen er opdateret. Forberedte præsentationen til svendeprøven.

Marko - Gennemgik den endelige version af begge rapporter. Verificerede at alle krav fra vejlederen er opfyldt. Forberedte sig til svendeprøven.

Subarna - Gennemgik den samlede løsning og sikrede at systemet kørte stabilt og var klar til demonstration ved svendeprøven. Bidrog til den afsluttende gennemgang af rapporterne.

Onsdag 29-04-2026

Chanakya - Afleveringsdag. Afleverede både procesrapport og produktrapport. Klar til svendeprøven.

Marko - Afleveringsdag. Afleverede rapporterne og er klar til eksamen.

Subarna - Afleveringsdag. Afleverede rapporterne og er klar til at demonstrere systemet ved svendeprøven.